

04/11/2022

COMUNICADO N.º 1/2022 - PDI2024-2028/PRO-PRD/RET/IFSP

Assunto: Cronograma de Atividades do Plano de Desenvolvimento Institucional para o quadriênio 2024/2028

O presidente da Comissão Central de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2028, torna público às Comissões Locais a adequação do Cronograma de Atividades desta Comissão Central revisto em virtude da complexidade e cuidados dispensados com o processo de elaboração do PDI 2024-2028.

Adequação do Cronograma de Atividades da Comissão Central de Elaboração do PDI 2024-2028:

Atividades	Prazo
Comunicado N° 2/2022 - DDI-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP	14/02/2022
Processo de Eleição e Formação das Comissões Locais para Elaboração do PDI 2024-2028	12/04/2022 a 30/06/2022
1ª Formação das Comissões Locais para Elaboração do PDI 2024-2028	08/08/2022 a 10/08/2022
Composição da Comissão Central para Elaboração do PDI 2024-2028	11/08/2022 a 27/10/2022
Composição da Comissão de Sistematização para Elaboração do PDI 2024-2028	26/10/2022 a 07/11/2022
Composição da Comissão de PDTIC para Elaboração do PDI 2024-2028	26/10/2022 a 07/11/2022
Construção do PDI 2024-2028 pelas Comissões Locais	11/08/2022 a 17/08/2023
Diálogo e Validação da Missão, Visão e Valores do IFSP pelas Comissões Locais para Elaboração do PDI 2024-2028	01/11/2022 a 10/02/2023
Consolidação das contribuições das Comissões Locais referente à Missão, Visão e Valores do IFSP para o PDI 2024-2028	11/02/2023 a 19/02/2023
Consolidação dos textos produzidos pelas Comissões Locais para Elaboração do PDI 2024-2028	18/08/2023 a 17/10/2023
Audiências Públicas para Apresentação do PDI 2024-2028	18/10/2023 a 07/11/2023
Compilação do Resultado das Audiências Públicas para o PDI 2024-2028 e Inserção de Propostas	08/11/2023 a 27/11/2023
Consulta Pública para o Texto Final do PDI 2024-2028	28/11/2023 a 05/02/2024
Compilação do Resultado da Consulta Pública para o PDI 2024-2028 e Inserção de Propostas	05/02/2024 a 15/02/2024
Redação e revisão final do texto do PDI 2024-2028	16/02/2024 a 28/02/2024
Diagramação do texto do PDI 2024-2028	01/03/2024 a 14/03/2024
Envio do PDI 2024-2028 para apreciação do CONSUP	15/03/2024

Oportunamente a Comissão Central também propõe um Calendário de Atividades para as Comissões Locais de Elaboração do PDI 2024-2028.

Ressalta-se que tratam-se de datas sugeridas. não obstante, as datas indicadas para envio de documentos à Comissão Central deste processo, as quais devem ser tratadas com caráter compulsório pelas Comissões Locais para a Elaboração do PDI 2024-2028.

Cronograma Sugerido de Atividades das Comissões Locais de Elaboração do PDI 2024-2028:

Atividades	Prazo
Comunicado N° 2/2022 - DDI-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP	14/02/2022
Processo de Eleição e Formação das Comissões Locais	12/04/2022 a 30/06/2022
1ª Formação das Comissões Locais do PDI 2024-2028	08/08/2022 a 10/08/2022

Sensibilização e Início dos Trabalhos de Construção do PDI 2024-2028	11/08/2022 a 12/10/2022
Diagnóstico dos Fatores Macroambientais e Cenário Interno	01/10/2022 a 15/12/2022
Avaliação dos Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha – Envio para Comissão Central de Elaboração do PDI 2024-2028	03/11/2022 a 31/03/2023
Contribuição sobre Missão, Visão e Valores do IFSP para o PDI 2024-2028	07/11/2022 a 10/02/2023
Envio para Comissão Central das contribuições referentes à Missão, Visão e Valores do IFSP para o PDI 2024-2028	10/02/2023
Recebimento de Propostas de Reformulação, Abertura ou Interrupção de oferta de cursos	02/02/2023 a 01/04/2023
Preenchimento da Planilha de Impacto da Força de Trabalho Docente 2024-2028	01/11/2022 a 30/04/2023
Redação do Texto Preliminar referente ao PDI 2024-2028	01/04/2023 a 30/04/2023
Audiências Públicas para Apresentação do PDI 2024-2028	01/05/2023 a 30/05/2023
Consulta Pública (on-line) para o PDI 2024-2028	01/05/2023 a 30/05/2023
Compilação de Resultados da Consulta Pública do Texto do PDI 2024-2028	01/06/2023 a 14/06/2023
Redação dos Documentos e Relatório Preliminar pela Comissão Local do PDI 2024-2028	15/06/2023 a 01/08/2023
Envio dos Documentos e Relatório Preliminar ao CONCAM	02/08/2023
Elaboração dos Documentos e Relatório Final pela Comissão Local do PDI 2024-2028	25/06/2023 a 14/08/2023
Envio para a Comissão Central de Elaboração do PDI 2024-2028	15/08/2023 a 17/08/2023

Assinado eletronicamente

Bruno Nogueira Luz

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Presidente da Comissão Central de Elaboração do PDI 2024-2028

Documento assinado eletronicamente por:

- **Bruno Nogueira Luz, PRO-REITOR - CD2 - PRO-PRD**, em 04/11/2022 18:26:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 442620

Código de Autenticação: e5dbd5064e



COMUNICADO N.º 1/2022 - PDI2024-2028/PRO-PRD/RET/IFSP